



1. ANÁLISIS DEL PROYECTO

Puntos fuertes

- Alta calidad artística del espectáculo.
- Temática de gran interés y actualidad:
 - Perspectiva feminista
 - Comunidad LGTBIQ+
 - Salud mental
- Caché muy competitivo, adaptable a diferentes circuitos y espacios.

Retos identificados

- Acceso a circuitos nacionales de distribución.
- Consolidación de una gira sostenida en el tiempo.

2. OBJETIVOS PRIORITARIOS

(Primeros 2 meses)

Red de Teatros de la Comunidad de Madrid

- Inscripción en el catálogo oficial.
- Contacto directo con **Luis Enrique Soria Benito**
(Comisión de Programación y programador en Becerril de la Sierra).
- Conseguir un mínimo de **3 funciones en la Comunidad de Madrid**, realizando gestión paralela durante la deliberación del jurado.

21 Distritos

- Acceso a la red de centros culturales del Ayuntamiento de Madrid.

Gira nacional

- Realizar un mínimo de **6 funciones en 3 comunidades autónomas diferentes**.
- Solicitud de subvención a gira (INAEM).

Red de Teatros Alternativos

- Inscripción en la convocatoria correspondiente.

3. CALENDARIO Y DEDICACIÓN

Tiempo de trabajo recomendado

- **4-5 horas semanales** dedicadas a distribución y seguimiento.
- Se recomienda que esta tarea la realice **una misma persona** para garantizar continuidad y coherencia en la gestión.

Fechas clave

Fecha	Evento
27 de enero	Cierre convocatoria Red de Artes Escénicas de Castilla-La Mancha
31 de enero	Cierre convocatoria Red de Teatros CAM
Febrero (estimado)	Apertura subvenciones a gira (INAEM)
Febrero (estimado)	Apertura convocatoria Red de Teatros Alternativos
Marzo (estimado)	Deliberación comisión Red de Teatros CAM

4. PLAN DE DISTRIBUCIÓN

Herramienta principal

- **Plataforma enGira!** como eje central de la estrategia de distribución.

Acciones prioritarias

Actualización de materiales

- Actualizar la imagen del espectáculo en la plataforma.

- Crear un **rider técnico completo**, que incluya:
 - Necesidades técnicas
 - Plano de luces
 - Medidas del espacio escénico
- Actualizar el histórico de funciones realizadas y próximas fechas.

Gestión en la plataforma

- Revisar los espacios sugeridos en el plan de distribución.
- Registrar todas las gestiones realizadas.
- Activar contactos directos y personales.

Contactos prioritarios, directos y personales, a activar (ya anotados en el plan de distribución <https://www.engira.art/plan-distribucion/273>)

Red de Teatros de la Comunidad de Madrid

- Becerril de la Sierra
- Fuenlabrada
- San Sebastián de los Reyes
- Pinto
- Valdemoro
- Manzanares el Real

21 Distritos

- Registro previo obligatorio en la web.

Red de Teatros Alternativos

- Sala Ártika
- Teatro de la Estación
- Teatro de la Sensación
- Sala Negra
- Atalaya TNT

- Sala Trono

Festivales

- Festival Escena Abierta
- Centro Cultural MVA
- FIOT

5. ESTRATEGIA DE MOVILIDAD

Subvención a gira INAEM

- Apertura estimada: **febrero**.
- Enlace: <https://www.cultura.gob.es/cultura/artesescenicas/sc/ayudas-subvenciones.html>

Requisitos clave

- Mínimo **6 funciones**.
- Actuaciones en al menos **3 comunidades autónomas distintas** a la de origen.
- Combinación de teatros y festivales públicos con salas privadas.

Recomendación:

Utilizar los contactos recogidos en el plan de distribución de enGira! para articular la gira.

Redes y circuitos disponibles

Red de Teatros de la Comunidad de Madrid

- Convocatoria abierta hasta el **31 de enero**.
- Deliberación: marzo–abril.
- Acción recomendada: **contacto previo con miembros de la comisión**.

Red de Artes Escénicas de Castilla-La Mancha

- Cierre: **27 de enero**.
- Resolución estimada: 3 meses.

Diputación de Málaga

- Contactos disponibles en el plan de distribución.

Festivales y ferias

- Aplicación sistemática a todas las convocatorias abiertas.
- Consultar festivales incluidos en el plan de distribución.
- Asistencia presencial a ferias o acreditación cuando no sea posible.

6. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Recursos disponibles

- Plantillas de correo con versiones adaptables (adjuntas).
- URL del espectáculo: <https://www.engira.art/espectaculo/273>

Metodología de contacto

Antes de contactar

1. Analizar la programación del espacio.
2. Identificar su línea artística.
3. Adaptar el mensaje destacando los aspectos del espectáculo afines a sus intereses.

Tiempos de seguimiento

- Esperar un máximo de **15 días** tras el primer envío.
- En caso de no obtener respuesta:
 - Realizar llamada telefónica o
 - Enviar un segundo correo.

Correos masivos

- Enviar únicamente cuando haya eventos relevantes (estrenos, premios, nuevas fechas, apoyos institucionales, etc.).

7. MATERIALES ENTREGADOS

- ✓ Modelo de caché
- ✓ Plantillas de correo
- ✓ Este informe