

Solicitud de autorización para realizar modificaciones sustanciales en el presupuesto de gasto del proyecto enGira!

Ayudas a proyectos profesionales y empresariales para el fomento de la innovación en las industrias culturales y creativas

Proyecto beneficiario: enGira!

Solicitante: María José Moral Morgado

NIF: 46943079X

1. ESCRITO DE SOLICITUD

A LA SUBSECRETARÍA DE CULTURA / CENTRO DE COORDINACIÓN DE INDUSTRIAS CULTURALES / MINISTERIO DE CULTURA

D./Dña. María José Moral Morgado, como beneficiaria de la ayuda concedida en el marco de la convocatoria de Ayudas a proyectos profesionales y empresariales para el fomento de la innovación en las industrias culturales y creativas, para el proyecto “enGira!”, comparece y

EXPONE

Que, durante el desarrollo y ejecución del proyecto subvencionado, se han producido una serie de circunstancias técnicas, operativas y estratégicas que han hecho necesario reajustar determinadas partidas del presupuesto inicialmente aprobado, así como reordenar parcialmente algunas actuaciones y fases del cronograma de ejecución.

Estas modificaciones derivan de la propia evolución del proyecto en fase de implementación, del análisis de necesidades detectadas durante su puesta en marcha y de la conveniencia de optimizar los recursos disponibles para asegurar una ejecución más eficaz, sostenible y alineada con los objetivos del proyecto.

Asimismo, se hace constar que las modificaciones solicitadas no alteran la finalidad, naturaleza ni objetivos esenciales del proyecto subvencionado, manteniéndose plenamente su objeto innovador y su impacto previsto en el ámbito de las industrias culturales y creativas.

SOLICITA

autorización para modificaciones presupuestarias y para eliminar actividad (en sustitución por otra) del proyecto “enGira!”, conforme a la documentación adjunta.

En Madrid, a 28 de mayo de 2026.

Fdo.: María José Moral Morgado

2. JUSTIFICACIÓN DE LAS DESVIACIONES ACAECIDAS EN EL PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Durante el desarrollo del proyecto enGira!, y una vez iniciada su implementación operativa, técnica y comercial, se han identificado una serie de necesidades no plenamente previsibles en el momento de formulación inicial del presupuesto, lo que ha hecho necesario reordenar determinadas partidas económicas y ajustar el cronograma de ejecución.

Estas modificaciones responden a criterios de eficiencia, adecuación a la realidad de ejecución y optimización del impacto del proyecto, manteniéndose en todo momento la finalidad, los objetivos generales y la naturaleza innovadora de la propuesta subvencionada.

En términos generales, las desviaciones producidas obedecen a los siguientes factores:

a) Adecuación del proyecto a las necesidades reales detectadas durante la ejecución

La puesta en marcha de la plataforma y las primeras acciones de implementación han permitido identificar con mayor precisión qué líneas de trabajo resultaban más estratégicas para asegurar la viabilidad y sostenibilidad de enGira!, especialmente en lo relativo a:

- consolidación de alianzas,
- análisis de comportamiento de usuarios,
- formación especializada,
- y acciones de activación y comunicación orientadas a uso real.

b) Repriorización de recursos técnicos

Determinadas actuaciones inicialmente previstas en el ámbito del desarrollo de software no resultaron prioritarias en esta fase de implementación, por lo que se optó por concentrar el gasto técnico en aquellas tareas más directamente vinculadas a la estabilidad, mantenimiento, resolución de incidencias y mejora funcional de la herramienta, aplazando o reduciendo desarrollos no esenciales.

c) Refuerzo de las áreas con mayor impacto estratégico

La experiencia de ejecución evidenció la necesidad de incrementar el peso presupuestario de áreas como:

- alianzas estratégicas,
- formación especializada en análisis de datos e inteligencia artificial,
- comunicación y activación de usuarios,
- e investigación aplicada sobre audiencias y comportamiento digital,

por considerarse líneas directamente relacionadas con la consolidación del modelo de negocio, la mejora del producto y la sostenibilidad futura del proyecto.

d) Adaptación de la estrategia comercial

La estrategia de comercialización se ha reformulado para orientarla hacia acciones más realistas, medibles y eficaces, priorizando herramientas de marketing digital, activación profesional y

monetización progresiva de servicios, en lugar de otras actuaciones inicialmente contempladas que, tras el avance del proyecto, se revelaron menos prioritarias o menos eficientes en esta fase.

e) Ajuste a costes reales de ejecución

Algunas partidas de estructura y soporte (administración, laboral, legal o gestoría) han sido reajustadas para reflejar con mayor fidelidad el coste real finalmente necesario para la correcta ejecución del proyecto.

En consecuencia, las modificaciones presupuestarias solicitadas no alteran la esencia del proyecto subvencionado, sino que suponen una adaptación técnica y operativa necesaria para asegurar una ejecución más eficiente, coherente y alineada con los objetivos de innovación, sostenibilidad e impacto sectorial que fundamentan el proyecto enGira!.

3. CUADRO COMPARATIVO DE PARTIDAS

Partida	Inicial (€)	Modificado (€)	Diferencia (€)	Observación
Responsable de operaciones	2.200	2.200	0	Sin cambios
Administración	9.136	4.915,88	-4.220,12	Optimización de recursos
Soporte técnico y software	5.240	1.716,71	-3.523,29	Priorización de mantenimiento
Alianzas estratégicas	3.000	6.215,09	+3.215,09	Refuerzo de sostenibilidad
Formación	851,10	3.650	+2.798,90	Capacitación en Data & IA
Comercialización	9.870	7.491,61	-2.378,39	Reorientación comercial
Comunicación	2.282,90	2.913	+630,10	Activación y difusión
Gestoría	900	994	+94	Ajuste coste real
Laboral	200	110	-90	Ajuste coste real
Legal	500	173,79	-326,21	Ajuste coste real
Investigación	0	3.800	+3.800	Nueva necesidad detectada

4. CAMBIOS POR PARTIDAS

ADMINISTRACIÓN

- Inicial: 9.136 €

- Modificado: 4.915,88 €
- Variación: – 4.220,12 €

Se ha reducido el peso presupuestario de tareas administrativas y de gestión ordinaria, al haberse optimizado procesos internos y priorizado recursos hacia áreas más directamente vinculadas al desarrollo comercial, técnico y estratégico del proyecto.

SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO DE SOFTWARE

- Inicial: 5.240 €
- Modificado: 1.716,71 €
- Variación: – 3.523,29 €

Durante la ejecución se ha constatado que no era prioritario acometer todas las mejoras previstas inicialmente, siendo más eficiente concentrar el gasto técnico en **mantenimiento, estabilidad, resolución de incidencias y optimización funcional**, aplazando desarrollos no esenciales.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

- Inicial: 3.000 €
- Modificado: 6.215,09 €
- Variación: + 3.215,09 €

Se ha evidenciado durante la implementación que la viabilidad, sostenibilidad y escalabilidad de enGira! dependen en mayor medida de la consolidación de alianzas institucionales, acuerdos estratégicos, colaboración con circuitos y modelos de acompañamiento, por lo que ha sido necesario reforzar esta línea.

FORMACIÓN

- Inicial: 851,10 €
- Modificado: 3.650 €
- Variación: + 2.798,90 €

La evolución del proyecto ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar capacidades técnicas y analíticas especializadas, especialmente en materia de análisis de datos e inteligencia artificial aplicada a procesos de comercialización, comportamiento de usuarios y optimización de decisiones.

COMERCIALIZACIÓN

- Inicial: 9.870 €
- Modificado: 7.491,61 €
- Variación: – 2.378,39 €

Se ha reorientado la estrategia comercial hacia acciones más eficientes, medibles y adaptadas al comportamiento real del mercado, reduciendo peso en algunas acciones inicialmente previstas (como ciertas dinámicas de venta fría o desarrollos comerciales más amplios) y concentrando la inversión en acciones de captación digital y monetización más viables.

INVESTIGACIÓN

- Inicial: no existía
- Modificado: 3.800 €
- Nuevo concepto incorporado

La experiencia de ejecución ha puesto de manifiesto la necesidad de incorporar una línea específica de investigación aplicada, orientada a:

- evaluar el comportamiento de los usuarios,
- medir el impacto de la plataforma,
- optimizar la estrategia de captación y fidelización,
- y mejorar la toma de decisiones en el desarrollo del modelo de negocio.