



Programa de acompañamiento enGira!

La Pera del Olmo

Informe estratégico · Sesión 3

Proyecto: *Escoria. Vida de Valerie Solanas*

INDICE

1. Contexto y estado actual del proyecto
2. Nuevo enfoque estratégico: cambio de paradigma
3. Propuesta central de circuito
4. Fase 1 · Comunidad de Madrid (2026)
5. Estrategia de comunicación
6. Proyección 2027 · Escala nacional
7. Estrategia para la Red de Teatros Alternativos
8. Ayudas a gira del INAEM
9. Prioridades inmediatas
10. Calendario resumido de acciones

1. CONTEXTO Y ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Tras las primeras fases del acompañamiento se han ejecutado la mayoría de las acciones iniciales planteadas: activación de herramientas de distribución y mailing, generación de bases de datos profesionales, contacto con redes de exhibición y presencia en circuitos profesionales.

Entre los **principales avances** y resultados obtenidos hasta la fecha destacan:

- Función realizada en Barcelona y acceso a la red programa.cat.
- Negociación abierta con el Ayuntamiento de Rivas para realizar una función con coloquio.
- Selección del espectáculo por parte de la Red de Teatros Alternativos.

Sin embargo, también se constatan algunos **límites del planteamiento inicial**:

- La propuesta no logró acceder finalmente a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.
- No se presentó la solicitud a las ayudas a gira del INAEM.
- Aunque el espectáculo fue seleccionado por la Red de Teatros Alternativos, no superó la segunda fase de votación de las salas para su inclusión en el circuito de gira.
- La función en Barcelona no generó alianzas estratégicas significativas a corto plazo.

A partir de esta evaluación, **la compañía identifica la necesidad de reformular parcialmente la estrategia de distribución y generar un circuito propio alineado con la temática específica del espectáculo.**

2. NUEVO ENFOQUE ESTRATÉGICO

Cambio de paradigma

La estrategia deja de centrarse exclusivamente en los circuitos teatrales convencionales y pasa a poner el foco en:

- Concejalías de igualdad.
- Espacios feministas.
- Actividades híbridas entre mediación cultural y exhibición escénica.

El objetivo es **diferenciar la propuesta dentro del amplio ecosistema de espectáculos feministas** mediante un dispositivo cultural más amplio y singular.

3. PROPUESTA CENTRAL DE CIRCUITO

Se plantea desarrollar una fórmula de programación compuesta por:

1. Coloquio / actividad previa

Organizado junto a una librería feminista o entidad colaboradora.

Tema principal:

- Valerie Solanas.
- Manifiesto SCUM.
- Feminismos radicales y violencia estructural.

Posibles formatos:

- Conversación abierta.
- Mesa redonda.
- Charla performativa.

2. Representación teatral

Función de *Escoria. Vida de Valerie Solanas*.

4. FASE 1 · COMUNIDAD DE MADRID (2026)

Objetivo principal

Validar el modelo de circuito feminista en la Comunidad de Madrid.

Espacios prioritarios

Rivas Vaciamadrid

Actualmente existe una negociación abierta para realizar una función + coloquio.

Se propone utilizar esta colaboración como:

- experiencia piloto,
- caso de éxito,
- material de comunicación para futuras negociaciones.

Teatro del Barrio

Objetivo: realizar una breve temporada en Madrid capital que permita:

- generar visibilidad,
- activar prensa y comunicación,

- convocar agentes culturales y concejalías,
- legitimar el nuevo circuito.

Librerías feministas prioritarias

Se propone iniciar conversaciones con:

- Mujeres & Compañía.
- Mary Read.
- Berkana.
- Traficantes de Sueños

Objetivos de colaboración:

- organización de coloquios,
- apoyo comunicativo,
- generación de comunidad,
- legitimación conceptual del proyecto.

Concejalías de igualdad

Se plantea construir una base de datos específica de concejalías de igualdad.

Municipios prioritarios:

- Rivas-Vaciamadrid.
- Torrejón de Ardoz.
- Getafe.
- Leganés.
- Fuenlabrada.
- Alcorcón.
- Coslada.
- San Sebastián de los Reyes.
- Alcalá de Henares.
- Tres Cantos.
- Móstoles.

5. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Posicionamiento

La comunicación debe evitar presentar el proyecto únicamente como “otro espectáculo feminista”.

El eje comunicativo debe centrarse en:

- pensamiento crítico,
- violencia machista estructural

- mediación cultural,
- experiencia colectiva,
- debate contemporáneo.

Elementos diferenciales

- Relación con el Manifiesto SCUM.
- Formato híbrido coloquio + función.
- Vinculación con librerías feministas.
- Cruce entre teatro y pensamiento.

Acciones recomendadas

Comunicación digital

- Campaña específica en redes.
- Convocatoria a colectivos feministas.
- Contenido editorial alrededor de Valerie Solanas.
- Microcampañas por municipio.

Mailing

Segmentación específica:

- igualdad,
- cultura,
- bibliotecas,
- programación municipal,
- espacios feministas.

6. PROYECCIÓN 2027 · ESCALA NACIONAL

Objetivo

Convertir el circuito piloto en una propuesta estatal.

Convocatorias prioritarias

Instituto de las Mujeres

<https://www.inmujeres.gob.es/servRecursos/convocatorias/2026/FomIguProdCreArtistica.htm>

Derechos Culturales · Ministerio de Cultura

<https://www.cultura.gob.es/servicios-a-la-ciudadania/catalogo/becas-ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones/derechos-culturales/ayudas-proyectos-impacto-social.html>

7. ESTRATEGIA PARA LA RED DE TEATROS ALTERNATIVOS

Aunque el espectáculo no ha entrado finalmente en el circuito de gira, la selección previa constituye un aval importante.

Se propone:

- recopilar todas las salas miembro de la Red,
 - activar contacto directo con programación,
 - plantear funciones fuera del circuito oficial,
 - trabajar 2026 como fase de relaciones,
 - preparar una estrategia específica para 2027.
-

8. AYUDAS A GIRA DEL INAEM

Se considera prioritario presentar solicitud en la próxima convocatoria.

Posible calendario: noviembre–diciembre 2026.

9. PRIORIDADES INMEDIATAS

PRIORIDAD	ACCIÓN	OBJETIVO
Alta	Confirmar función en Rivas	Validar el formato coloquio + función
Alta	Contactar librerías feministas	Conseguir alianza estratégica
Alta	Crear base de datos institucional	Activar campaña territorial
Media	Negociar Teatro del Barrio	Generar legitimidad y visibilidad
Media	Rediseñar dossier	Adaptar el proyecto al nuevo circuito
Media	Activar campaña de comunicación	Diferenciar el proyecto
Estratégica	Contactar salas Red Alternativos	Preparar programación 2027

10. CALENDARIO RESUMIDO DE ACCIONES: Junio 2026 – Junio 2027

FASE	PERIODO	OBJETIVO	ACCIONES CLAVE
ACTIVACIÓN	Junio–Julio 2026	Construir la base del circuito	Crear dossier específico · Construir base de datos · Contactar librerías feministas · Cerrar piloto en Rivas Negociar Teatro del Barrio ·
VALIDACIÓN	Septiembre 2026	Validar el modelo en Madrid	Diseñar campaña · Activar comunicación específica
EXPANSIÓN LOCAL	Octubre 2026	Abrir red institucional	Contactar concejalías de igualdad · Invitar programadoras y agentes · Activar mailing segmentado
RELACIONES PROFESIONALES	Octubre–Noviembre 2026	Consolidar alianzas	Contactar salas de la Red Alternativos · Buscar socias estatales · Generar colaboraciones
FINANCIACIÓN	Noviembre–Diciembre 2026	Preparar convocatorias	Preparar ayudas INAEM · Diseñar estructura mínima de gira · Actualizar dossier
EVALUACIÓN	Diciembre 2026	Analizar resultados	Evaluar impacto · Revisar estrategia · Detectar territorios prioritarios

FASE	PERIODO	OBJETIVO	ACCIONES CLAVE
ESCALA ESTATAL	Enero–Marzo 2027	Activar expansión nacional	Formalizar alianzas · Preparar solicitudes Instituto de las Mujeres y Derechos Culturales
CONSOLIDACIÓN	Abril–Junio 2027	Consolidar el circuito	Activar primeras funciones estatales · Documentar impacto · Diseñar continuidad 2028
